Базовый план и досрочная сдача

pulse! | Университет Иннополис | 07.11.2026

Что открыть в ProjectLibre

calendar/Календарный план - pulse!.pod - актуальный план с защитой 07.11.2026. В нем 20 работ, 5 вех, 34 связи, RACI в Text1-Text4, исполнитель в Text5. baseline/ хранит предыдущую версию для сравнения.

Текущий календарь

Старт 19.10, финиш 07.11, 15 рабочих дней. 4 ноября нерабочий, 7 ноября добавлен как рабочая суббота защиты. Сбор пилотных данных и обучение accuracy сокращены с двух до одного дня за счет готового прототипа и имеющейся истории. Внешнего резерва перед защитой больше нет; внутренние резервы задач показаны в плане.

Изменение даты

Заказчик сообщил о досрочной сдаче всей учебной версии 07.11.2026. Базовый крайний срок 14.11 и передача 11.11 сохранены для сравнения. Сдвиг показа относительно крайнего срока - 7 календарных дней раньше; относительно вехи передачи - 4 дня раньше.

Подтвержденные события

Событие	Дата / факт	Доказательство
Исходный пакет ТЗ и плана	17.10.2026, историческая версия 0.2	Документы baseline/
Canvas	24.10.2026	MVP Canvas - pulse!.pdf
Сбор пилотного датасета	04-05.11.2026	POPULATION.md и агрегат
Учебные тесты и новый пакет	07.11.2026	testing/practice.xml и отчет
Чистая установка и восстановление	07.11.2026	evidence/clean-install.json
Материалы всех недель готовы к показу	07.11.2026	Индекс и manifest; отдельные решения еще предстоит зафиксировать

Как объяснить

Мы уточнили план под досрочную защиту 7 ноября. Предыдущий вариант сохранен отдельно. Фактические часы работы участников в репозитории не ведутся, поэтому выдуманные проценты выполнения и трудозатраты не проставлены.