Базовый план и досрочная сдача

pulse! | Университет Иннополис | 07.11.2026

Что открыть в ProjectLibre

baseline/Календарный план - pulse!.pod. Это исходный план: 20 работ, 5 вех, 34 связи, RACI в Text1-Text4, исполнитель в Text5. Даты будущих вех в нем показывают базовый план, а не обязательство ждать 11 или 14 ноября.

Изменение даты

Заказчик сообщил о досрочной сдаче всей учебной версии 07.11.2026. Базовый крайний срок 14.11 и передача 11.11 сохранены для сравнения. Сдвиг показа относительно крайнего срока - 7 календарных дней раньше; относительно вехи передачи - 4 дня раньше.

Подтвержденные события

Событие	Дата / факт	Доказательство
Исходный пакет ТЗ и плана	17.10.2026, историческая версия 0.2	Документы baseline/
Canvas	24.10.2026	MVP Canvas - pulse!.pdf
Сбор пилотного датасета	04-05.11.2026	POPULATION.md и агрегат
Учебные тесты и новый пакет	07.11.2026	testing/practice.xml и отчет
Чистая установка и восстановление	07.11.2026	evidence/clean-install.json
Материалы всех недель готовы к показу	07.11.2026	Индекс и manifest; отдельные решения еще предстоит зафиксировать

Как объяснить

Это первоначальный план, а здесь его отклонение: мы подготовили учебную версию раньше и сдаем 7 ноября. Фактические часы работы участников в репозитории не ведутся, поэтому процент выполнения каждой работы и выдуманные трудозатраты не проставлены.